



*“Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la
Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

INFORME N° 344-2024-AMB

DE	Mg. ALVARO JAVIER MONTES DE OCA BELTRAN Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
PARA	Dr. HUGO JOSÉ ROJAS FLORES Rector – UNSA.
FECHA	2024-10-18

MATERIA

Ejecución del PGD UNSA al 2024-06.

ANTECEDENTES

Con RCU-0152-2023 se aprobó el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la UNSA 2023-2025.

ANÁLISIS

El PGD de la UNSA consta de 33 Proyectos/Iniciativas de Gobierno Digital resumidos en la siguiente tabla.

Tabla 1: Resumen de Proyectos Iniciativas del PGD

Año	Proyectos/Iniciativas
2023	13
2024	14
2025	6

Fuente: Elaboración propia

- Para el corte del 202406 se toman como base los proyectos/iniciativas del 2023 y 2024, a continuación, se muestra el estado de dichos proyectos:



Tabla 2: Resumen de Ejecución de Proyectos Iniciativas del PGD correspondientes al corte del 202406.

Año	Programado	Ejecutado	En proceso	Pendiente
2023	13	11	1	1
2024	14	3	6	4
Total	27	14	7	5
%	100.0	51.9	25.9	22.2

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Se han ejecutado 14 proyectos iniciativas del Plan de Gobierno Digital de la UNSA programadas para el 2024 representando una ejecución del 51.9%.

Se encuentran en estado pendiente de Ejecución 05 proyectos iniciativas del Plan de Gobierno Digital de la UNSA programadas representando un 22.2% del PGD.

Se encuentran en proceso de ejecución 07 proyecto iniciativa del Plan de Gobierno Digital de la UNSA representando un 25.9% del PGD

Gráfico 1
Distribución de estados de ejecución PGD 2023



Fuente. Elaboración propia.



RECOMENDACIONES

Requerir a las áreas cooperantes la mayor predisposición para el cumplimiento al 100% del PGD.

Ejecutar en lo que queda del 2024 los proyectos e iniciativas pendientes y en proceso.

Asegurar el presupuesto para la ejecución del PGD.