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Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

 

Comentarios (2):
  

Notas:
 
(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 

Nombre de la entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN - AREQUIPA

Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL

Sector: EDUCACIÓN

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 29410132

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: SANCHEZ SANCHEZ ROHEL

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2019

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2019

Fecha de presentación: 23/06/2020 03:21:38 p.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN QUISPE RODRIGUEZ VICTOR
HUGO DNI 29464298 01/03/2018 1, 2, 3, 4 y 5
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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA

DIRECTIVA N° 001-2017*CEPLAN/PCD Y LA GUÍA
PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

CORRESPONDIENTE

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico: D000121-2019-
CEPLAN-DNCPPEI Fecha de informe: 23/04/2019 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RESOLUCIÓN
RECTORAL N° 584-
2019

Fecha de aprobación: 30/04/2019 Año inicio - Año fin: 2018 - 2022

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

(X) Si
( ) No

Documento de remisión: OFICIO N° D000189-
2019-CEPLAN-DNCP Fecha de documento: 24/04/2019 Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RESOLUCIÓN
RECTORAL N° 585-
2019

Fecha de aprobación: 30/04/2019 Comentarios:
EL POI APROBADO
CORRESPONDE AL
EJERCICIO 2020-2022
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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios

1
OEI 02 - REALIZAR Y PROMOVER LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA EN LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

0.3 DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE COORDINACIÓN DE
LABORATORIOS, CENTROS, UNIDADES E INSTITUTOS.

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

NÚMERO DE
DOCENTES
INVESTIGADORES
INSCRITOS EN
REGINA

Unidad 37 2016 200 50 99 0.5

NÚMERO DE
DOCENTES Y
ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN EN
LOS INSTITUTOS,
UNIDADES Y
LABORATORIOS

Unidad 30 2016 280 70 518 0.5

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

2 OEI 03 - FORTALECER LA EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 0.2 SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO / OFICINA

UNIVERSITARIA DE CALIDAD

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

% DE DESERCIÓN
DE LOS
ESTUDIANTES
DURANTE LOS DOS
PRIMEROS AÑOS
ACADÉMICOS DE
LA UNIVERSIDAD

Porcentaje 0 2016 8 15 5.93 0.5

NÚMERO DE
ATENCIONES A LOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD
UNIVERSITARIA EN
LOS DIVERSOS
SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD.

Unidad 29950 2016 65000 55000 786075 0.5

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

3
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Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

3
OEI 04 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO ANTE
DESASTRES QUE AFECTEN A LA POBLACIÓN
UNIVERSITARIA

0.06 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

%  DEL ÁREA EN
CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
DE RIESGOS DE
DESASTRES

Porcentaje 0 10 7.94 1

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

4 OEI 05 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 0.04 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

% DE AVANCE  DE
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE LA  POLÍTICA DE
MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
PUBLICA

Porcentaje 100 60 70 1

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

5 OEI01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL  DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 0.4 VECERRECTORADO ACADÉMICO/ OFICINA UNIVERSITARIA

DE CALIDAD

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

Descripción Unidad de medida Línea base Año base Meta final Meta prevista al
final del periodo

reportado

Valor alcanzado de
la meta a la fecha
final del periodo

reportado

Prioridad Problemas
presentados

Acciones adoptadas
para superar los

problemas

% DE
ESTUDIANTES DEL
ÚLTIMO AÑO
SATISFECHOS CON
LA CALIDAD DEL
PROGRAMA
CURRICULAR.

Porcentaje 80 70 75 0.5

% DE
ESTUDIANTES QUE
CULMINAN DENTRO
DE LOS AÑOS
ESTABLECIDOS
POR LA CARRERA
PROFESIONAL.

Porcentaje 90 70 28.59 0.5

4
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estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 

Comentarios:
 

5
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FORMATO N° 3 - OBRAS 

 

Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 

Comentarios:
 

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por contrata 3 2 5 10 17 4 0 6 3 38228269 18863329 0 0 0 0 0

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5718840 1114520 0 0 0 0 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
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Formato N° 4 - Personal 

 

Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 

Comentarios:
 

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 1174 1157 4058207.96 4093252.56

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 297 367 609471.27 779023

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 0 0 0 0

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 1594 1637 9009959.98 9039802.61

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 0 0 0 0

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 0 0 0 0

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 0 0 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 0 0 0 0

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 0 0 0 0

Servicios de terceros 809019 119 5444966.57 268445

Locación de servicios 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0

7
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FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2135158

MEJORAMIENTO DE LA
FORMACION EN HIDRAULICA Y
DESARROLLO DE
INVESTIGACION EN MAPAS DE
PELIGROS HIDROLOGICOS EN
LA FACULTAD DE INGENIERIA
CIVIL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTIN

01/12/2010

MEJORAR LAS
CONDICIONES PARA
LA FORMACIÓN EN
HIDRÁULICA Y
DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN EN
MAPAS DE PELIGROS
HIDROLÓGICOS EN LA
FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

3498018 4366084

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/03/2011 31/12/2011 INVERSIÓN NO 01/05/2013 31/12/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 0 0 51532 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 411075 308564.71 LAUDO ARBITRAL

ESTA PENDIENTE
LA EJECUCION DEL
COMPONENTE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO CUYO
EXPEDIENTE STA A
CARGO DE LA
FACULTAD DE
INGENIERIA CIVIL.

MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS E
IMPREVISTOS Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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2171444

MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES PARA LA
FORMACION ACADEMICA DE
LOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

09/10/2012

MEJORAR LAS
CONDICIONES PARA
LA FORMACIÓN DE
LOS ALUMNOS DE LA
FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y
URBANISMO.

9866192 11522572

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

13/12/2013 13/03/2014 INVERSIÓN NO 13/12/2013

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACIÓN Y
ACREDITA CIÓN Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 210238 160490

SE ESTA
CONSIDERANDO LA
ELABORAION DEL
EXPEDIENTE
TECNICO DEL
COMPONENTE DE
INFRAESTRUCTURA
Y DE
IMPLEMENTEACION
CON EQUIPO Y
MOBILIARIO

GASTOS
GENERALES Unidad 0 0 0 0 0

IMPLEMENTACION
CON EQUIPO Y
MOBILIARIO

Porcentaje 0 70 30.80 828481 744420
RESOLUCION
DIRECTORAL N°
1898-2020-DIGA

INFRAESTRUCTURA Unidad 20.04 100 95.58 8636714 7727266.86

ADICIONALES Y
DEDUCTIVOS
VINCULANTES POR
DEFICIENCIAS
TECNICAS EN EL
EXPEDIENTE
TECNICO

OPTIMIZACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TECNICO
(APROBACION DE
ADICIONALES Y
DEDUCTIVOS

RESOLUCION
RECTORAL 1210-
2017

MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION E
IMPREVISTOS Unidad 20.04 100 100 291886 259367.48

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

9
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2171553

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

18/01/2013

MEJORES
CONDICIONES PARA
EL SERVICIO DEL
COMEDOR
UNIVERSITARIO DE LA
UNSA

9983137 12426164

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/07/2016 01/10/2017 INVERSIÓN NO 01/07/2016

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Y
GESTION Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO Unidad 0 70 39.53 3064296 2074047.87

SE REALIZO UNA
ACTUALIZACION DE
LOS MONTOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

RESOLUCION
DIRECTORAL N°
1609-2019-DIGA

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 100 100 100 134332 73117

IMPREVISTOS Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 66.38 100 98.74 11585714 8620881.75

EL CONTRATISTA
EJECUTOR NO HA
CUMPLIDO CON EL
PLAZO
ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO DE
EJECUCIÓN.

COBRO DE
PENALIDADES POR
ATRASOS EN LA
CULMINACIÓN DE
LA OBRA.

OTROS GASTOS Unidad 0 0 0 0 0

SENSIBILIZACION Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 66.38 100 100 318572 249323.55

EXTENSIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
SUPERVISIÓN Y
AMPLIACIONES DE
PLAZO.

APROBACIÓN DE
AMPLIACIONES DE
PLAZO

RESOLUCIÓN
DIRECTORAL 1717-
2018-DIGA Y
RESOLUCIÓN
DIRECTORAL 1718-
2018-DIGA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2194654

MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA FORMACION
PROFESIONAL DE LOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE AGRONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTIN - AREQUIPA

17/01/2019

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS PARA SU
FORMACIÓN
UNIVERSITARIA EN LA
FACULTAD DE
AGRONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

6657464 6657464 NO HUBO
VARIACIÓN. 01/07/2018 01/04/2020 INVERSIÓN SÍ 01/07/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 50 82700 49050

PAGO POR
ESTUDIOS Y
EXPEDIENTE DE
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2234518

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
UNIVERSITARIO PARA LA
ACTIVIDAD ACADEMICA EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN DE AREQUIPA

02/03/2017

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
ACCEDE A LOS
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
UNIVERSITARIO PARA
SU FORMACIÓN
ACADÉMICA Y OTRAS
ACTIVIDADES DE
MANERA ADECUADA

9285250 9368949

LAS
ESPECIFICACI
ONES
TÉCNICAS SE
HAN
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/04/2017 01/05/2018 INVERSIÓN SÍ 01/04/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ALUMNOS
DOCENTES Y
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
SENSIBILIZADO EN
ACUERDO USO DEL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
UNIVERSITARIO

Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 100 100 100 39500 37950

FLOTA VEHICULAR
EFICIENTE Unidad 100 100 100 4635520 4635520

GESTION DEL
PROYECTO
(LIQUIDACION)

Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA
ADECUADA PARA
LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE
UNIVERSITARIO

Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIOS Y
EQUIPOS
SUFICIENTES Y
ADECUADOS

Unidad 0 0 0 0 0

PERSONAL
OPERATIVO DE LA
SECCION DE
TRANSPORTES
DEBIDAMENTE
CAPACITADO

Unidad 0 0 0 0 0

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 100 100 100 37000 34483.27

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2257848

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA CUNA
JARDÍN U.N.S.A., DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGIÓN DE
AREQUIPA

24/11/2015

NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS
DE LA CUNA JARDÍN
UNSA ACCEDEN DE
MANERA ADECUADA A
SERVICIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL
ESCOLARIZADA

1600617 1717300

LAS
ESPECIFICACI
ONES
TÉCNICAS SE
HAN
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/12/2016 01/12/2017 INVERSIÓN NO 01/12/2016
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Y
MEJORA
PROCESOS

Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO Unidad 100 100 100 98761.73 98761.73

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 100 100 100 6500 6500

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 100 100 276179 44900

EL COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA
HA SIDO
EJECUTADA
MEDIANTE
CONVENIO
INTERINSTITUCION
AL DE
COOPERACION
PARA REALIZACION
DE EVENTO
PERUMIN32 ENTRE
LA UNSA Y EL
INSTITUTO DE
INGENIEROS DE
MINAS DEL PERU.

MATERIALES
EDUCATIVOS Unidad 0 0 0 0 0

MITIGACION
AMBIENTAL - GDR Unidad 0 0 0 0 0

SENSIBILIZACION Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Y
LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2271959

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS DE LA
SUBESTACION ELECTRICA DEL
AREA DE INGENIERIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN,DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGION
AREQUIPA

04/05/2016

ADECUADAS
CONDICIONES DE LOS
SERVICIOS DE LA
SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA DEL ÁREA
DE INGENIERÍAS DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA
DE AREQUIPA Y
REGIÓN AREQUIPA

1199308 1023579

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/05/2018 01/03/2019 INVERSIÓN SÍ 01/05/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION AL
PERSONAL PARA
MANTENIMIENTO

Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPAMIENTO Unidad 0 100 100 886517.36 893034.19

EQUIPOS PARA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 0 0 0 0

GASTOS
GENERALES Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 100 100 97539.22 92275.34

MITIGACION
AMBIENTAL Y GDR Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 8500.20 8500.20

UTILIDADES Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2323875

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION ACADEMICA DE
LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y
HUMANIDADES EN EL
PABELLON JOSE CARLOS
MARIATEGUI DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGION
AREQUIPA

19/08/2016

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS PARA SU
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL
PABELLÓN JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI
DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y
HUMANIDADES DE LA
UNSA.

3868481 4620827

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

01/08/2017 01/02/2019 INVERSIÓN SÍ 01/08/2017
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Y
MEJORA DE
PROCESOS

Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPOS Unidad 0 100 84.76 220500 217390.92

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 100 100 100 51904 49574

RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO 029-
2016-UNSA POR
INCUMPLIMIENTO.

ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE
TÉCNICO CON
PARTICIPACIÓN DE
LA SECCIÓN DE
PROYECTOS Y
OBRAS.

RESOLUCIÓN
RECTORAL 1396-
2017

GESTION DE
PROYECTO Unidad 0 100 100 3816 13465.55

INFRAESTRUCTURA Unidad 63.06 100 100 3583869 3746760.40
RESOLUCIÓN
DIRECTORAL Nº
3859-2019-DIGA

LIQUIDACION Unidad 0 100 100 0 0

MATERIAL
BIBLIOGRAFICO Unidad 0 0 0 0 0

MEDIDAS DE
CONTINGENCIA Unidad 0 0 0 0 0

MITIGACION
AMBIENTAL GDR Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 100 79.99 175319 123383.06

SUPERVISION Unidad 63.06 100 100 179194 208344.99 CONTRATO 049-
2018-UNSA.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340269

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION PROFESIONAL
EN INGENIERÍA AMBIENTAL EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGIÓN
AREQUIPA

29/08/2017

ADECUADAS
CONDICIONES PARA
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS EN
LA ESCUELA DE
INGENIERÍA
AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

8835765 16373777

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

25/09/2018 25/12/2019 INVERSIÓN SÍ 25/09/2018
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C
O
M
P
O
N
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N
T
E
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Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 29 100 100 187327 187325.80

GESTION DE
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1811345 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO,
EQUIPAMIENTO Y
MATERIAL
BIBLIOGRAFICO

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340418

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS ACADÉMICOS  DEL
DEPARTAMENTO Y LA
ESCUELA DE MATEMÁTICAS DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES Y FORMALES  DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGIÓN
AREQUIPA

12/07/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICO PRÁCTICOS
PARA SU FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
ESCUELA DE
MATEMÁTICAS DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

5820688 9362720

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

24/09/2018 24/12/2019 INVERSIÓN SÍ 24/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPOS Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 30 100 100 77450 77450

GESTION DEL
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 809853 809853

MITIGACION
AMBIENTAL Y GDR Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340489

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN TURISMO Y HOTELERÍA EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGIÓN
AREQUIPA

07/12/2017

ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS DE
FORMACIÓN
SUPERIOR EN LA
ESCUELA DE TURISMO
Y HOTELERÍA DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN.

7513949 8344843

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

14/09/2018 14/12/2019 INVERSIÓN SÍ 14/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 635925 0

EQUIPAMIENTO
ADECUADO Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 28 100 100 161399.95 161399.85

GESTION DE
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO
ADECUADO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340490

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION PROFESIONAL
EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACION EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGION
AREQUIPA

21/04/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS PARA SU
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE
CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

2501930 6097657

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

22/02/2019 07/07/2019 INVERSIÓN SÍ 22/02/2019 31/12/2019
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C
O
M
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E
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T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ACONDICIONAMIEN
TO DE AUDITORIO Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE  02 Unidad 0 0 0 0 0

COMPONENTE 01 Unidad 0 100 100 2293333 2049711.97

ADICIONALES DE
OBRA Y
DEDUCTIVOS
PRESENTADOS

COMPONENTE 03 Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 0 100 100 108985 53985

GESTION DE
PROYECTOS Unidad 0 0 0 0 0

MITIGACION DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 100 100 98330 88655
ADICIONALES DE
SUPERVISION
PRESENTADOS (02)

RESOLUCION
DIRECTORAL Nº
3855-2019-DIGA

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340607

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
UNIVERSITARIA EN LA
ESCUELA DE PSICOLOGÍA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA

29/12/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS PARA SU
FORMACIÓN
UNIVERSITARIA EN LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE
PSICOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN.

4585454 5991351

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

19/09/2018 19/12/2019 INVERSIÓN SÍ 19/09/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
Y SUFICIENTE

Unidad 0 0 0 361439 0

EQUIPOS CON
TECNOLOGIA
ACTUAL Y
SUFICIENTES

Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 28 100 100 134996 134995.70

GESTION DE
PROYECTOS Unidad 0 0 0 0 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO
FUNCIONAL
SUFICIENTE

Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340615

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION PROFESIONAL
EN CIENCIAS DE LA
COMPUTACION E INGENIERIA
DE TELECOMUNICACIONES EN
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA Y REGION
AREQUIPA

28/06/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS PARA SU
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE
CIENCIAS. DE LA
COMPUTACIÓN E
INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONE
S DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

10657288 13356184

EL
EXPEDIENTE
TECNICO  SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRECISION,
POR LO  QUE
EL MONTO
DE
INVERSION
REFLEJA  UN
VALOR MAS
CERTERO

02/12/2019 26/11/2020 INVERSIÓN SÍ 20/12/2019
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C
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Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 28 100 100 205500 205400

GESTION DE
PROYECTOS Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0.70 2.60 1150941 876976.25

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340799

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
EN INGENIERÍA DE
MATERIALES EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGION AREQUIPA

11/09/2017

ADECUADO ACCESO
DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICOS Y
PRÁCTICOS DE
FORMACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE
MATERIALES DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN.

8568037 11543510

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

02/12/2019 29/07/2020 INVERSIÓN SÍ 14/07/2018 02/12/2019
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 0 100 100 161783.33 161783.33

SE APLICO
PENALIDAD AL
CONTRATISTA
CORRESPONDIENT
E POR  LA DEMORA
DE LA ENTREGA
DEL EXPEDIENTE
TECNICO

GESTION DE
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 695020 0

INFRAESTRUCTURA
LABORATORIO Unidad 0 0 0 0 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MITIGACION
AMBIENTAL Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2340806

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE
LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA PESQUERA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA - AREQUIPA

12/10/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICO PRÁCTICOS
PARA SU FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERÍA
PESQUERA DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

3891894 6165205

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

29/08/2018 29/11/2019 INVERSIÓN SÍ 29/08/2018
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C
O
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Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 30 100 100 120000 120000

GESTION
(LICENCIA) Unidad 0 0 0 0 0

GESTION DE
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 565574 565573.19

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2352575

MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA -
SEDE MOLLENDO, EN EL
DISTRITO DE MOLLENDO,
PROVINCIA DE ISLAY,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

10/07/2017

ADECUADAS
CONDICIONES PARA
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
VINCULADOS A LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL EN
ADMINISTRACIÓN Y
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTIN - SEDE
MOLLENDO.

5339120 6156840

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

08/04/2019 03/11/2019 INVERSIÓN SÍ 08/04/2019

C
O
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P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPOS Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 100 100 100 180000 180000

GESTION Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 100 50 825020 825019.80

PAGO DE CIPRL I
TRIMESTRE - OBRA
BAJO MODALIDAD
DE OXI

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2353870

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION ACADEMICA DE
LA FACULTAD DE
ADMINISTRACION EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTIN, DISTRITO DE
AREQUIPA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - REGIÓN AREQUIPA

04/12/2017

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICO PRÁCTICOS
PARA SU FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

12732281 11758485

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

05/09/2018 05/12/2019 INVERSIÓN SÍ 05/09/2018

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Unidad 0 0 0 0 0

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

ESTUDIOS
DEFINITIVOS Unidad 28 100 100 305852.63 305652.09

GESTION DEL
PROYECTO Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 1312917 992828.31

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2353873

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS
CONTABLES Y FINANCIERAS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN AGUSTÍN,  DISTRITO DE
AREQUIPA - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

06/08/2018

ALUMNOS CON
ADECUADO ACCESO A
CONOCIMIENTOS
TEÓRICO PRÁCTICOS
PARA SU FORMACIÓN
PROFESIONAL EN LA
FACULTAD DE
CIENCIAS CONTABLES
Y FINANCIERAS DE LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN

11071914 11805988

EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO SE
HA
REALIZADO
CON MAYOR
PRESICIÓN,
POR LO QUE
EL MONTO DE
INVERSIÓN
REFLEJA UN
VALOR MÁS
CERTERO.

07/12/2018 07/03/2020 INVERSIÓN SÍ 07/12/2018
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Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 

Comentarios:
 

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 28 100 100 268696 268695.65

GESTION DE
PROYECTOS Unidad 0 0 0 0 0

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 0 0 0 0

LIQUIDACION Unidad 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 0 0 0 0

SUPERVISION Unidad 0 0 0 0 0
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