

# INFORME 001-2024-AMB

DE	Mg. Alvaro Javier Montes de Oca Beltrán Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información UNSA
A	CPCC Javier Urday Huayta Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión de Riesgos UNSA
FECHA	2024-01-18

## MATERIA

Ejecución del PGD UNSA al 2023

## ANTECEDENTES

- La OCIGR solicita la emisión del presente informe mediante expediente [1002329-2024](#).
- Con [RCU-0152-2023](#) se aprobó el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la UNSA 2023-2025

## ANÁLISIS

- El PGD de la UNSA consta de 33 Proyectos/Iniciativas de Gobierno Digital resumidos en la siguiente tabla

Tabla 1  
Resumen de Proyectos Iniciativas del PGD

Año	Proyectos/Iniciativas
2023	13
2024	14
2025	6

Fuente: Elaboración propia

- Para el año 2023 se tenían programados 13 proyectos/actividades.
- Durante el 2023 se ejecutaron 10 Proyectos/Iniciativas (ver adjunto Control de ejecución del PGD)

- Los 3 Proyectos/Iniciativas que no se ejecutaron 2 se debieron a la falta de disponibilidad del área cooperante, mientras que el 3er Proyecto/Iniciativa se encuentra en desarrollo.

Tabla 2  
Ejecución de Proyectos Iniciativas del PGD correspondientes al 2023


Estado	Cantidad
Ejecutado	10
Pendiente	2
En Proceso	1

Fuente: Elaboración propia

## CONCLUSIONES

1. Se han ejecutado 10 proyectos iniciativas del Plan de Gobierno Digital de la UNSA programadas para el 2023 representando una ejecución del 76.92%.
2. Se encuentran en estado pendiente de Ejecución 02 proyectos iniciativas del Plan de Gobierno Digital de la UNSA programadas para el 2023 representando una ejecución del el 15.38%
3. Se encuentra en proceso de ejecución 01 proyecto iniciativa del Plan de Gobierno Digital de la UNSA programadas para el 2023 representando una ejecución del el 7.69%

Gráfico 1  
Distribución de estados de ejecución PGD 2023



Fuente. Elaboración propia.

## RECOMENDACIONES

Requerir a las áreas cooperantes la mayor predisposición para el cumplimiento al 100% del PGD.

Ejecutar en el 2024 los proyectos e iniciativas pendientes y en proceso.

Asegurar el presupuesto para la ejecución del PGD.