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MATERIA 
 
Ejecución del PGD UNSA al 2025-06 
 

ANTECEDENTES 
 
• Con RCU-0152-2023 se aprobó el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la UNSA 2023-2025 
 

ANÁLISIS 
 
• El PGD de la UNSA consta de 33 Proyectos/Iniciativas de Gobierno Digital resumidos en la 

siguiente tabla 
 

Tabla 1 
Resumen de Proyectos Iniciativas del PGD 

 

Año Proyectos/Iniciativas 

2023 13 

2024 14 

2025 6 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
• Para el corte del 2025-06 se toman como base los proyectos/iniciativas del 2023, 2024 y 

2025 y a continuación, se muestra el estado de dichos proyectos: 
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Tabla 2 

Resumen de Ejecución de Proyectos Iniciativas del PGD  
correspondientes al corte del 202506 

 

Año Programado Ejecutado En proceso Pendiente 

2023 13 11 1 1 

2024 14 6 5 3 

2025 6 3 2 1 

Total 33 20 8 5 

% 100.0 60.6 24.2 15.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Se han ejecutado 20 proyectos iniciativas del Plan de Gobierno Digital de la UNSA 

programadas hasta el 2025 representando una ejecución del 60.6%. 

2. Se encuentran en estado pendiente de Ejecución 05 proyectos iniciativas del Plan de 

Gobierno Digital de la UNSA programadas representando un 15.2% del PGD. 

3. Se encuentran en proceso de ejecución 08 proyecto iniciativa del Plan de Gobierno Digital 

de la UNSA representando un 24.2% del PGD 

 
 

Gráfico 1 
Distribución de estados de ejecución PGD 2025 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 



 

 

  
 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Requerir a las áreas cooperantes la mayor predisposición para el cumplimiento al 100% del 

PGD. 

Elaborar un nuevo Plan de Gobierno Digital enmarcado en el nuevo Plan Estratégico 

Institucional aprobado con RCU 0551-2024 y en este se evalúe la continuidad de las acciones 

del PGD 2023-2025, inclusión de nuevas acciones o proyectos y se tenga en cuenta el marco 

presupuestal con el que cuenta la UNSA para el periodo 2025-2027. 

 
 
Atentamente, 
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